

OTEMARINA JAHTKLUBI TÖÖPLAAN 2009 AASTAKS

1. JAANUAR

- a. Aasta tööplaani kinnitamine
- b. Klubi registreerimine EJL liikmesklubiks
- c. MTÜ OTEMARINA Jahtklubi kandmine MTÜ registrisse
- d. Kohtumine Harku Vallavalitsusega – Tilgu sadama hetkeseisust ??
- e. Töökomisjonide moodustamine ja töösse rakendamine
- f. Klubi sümboolika kavandite väljatöötamine
- g. Klubi sadamarajatiste kavandi lõplik koostamine
- h. Jahtklubi hoonestuse kavandi lõplik koostamine
- i. Harku valla kooskõlastuse saamine jahtklubi reaalse tegevuse alustamiseks Tilgu sadama territooriumil ; tegevuse legaliseerimine inspeksioonides .

2. VEEBRUAR

- a. 2009. Aasta aastaearve koostamine ja kinnitamine üldkoosolekul
- b. Sadamarajatiste projektide koostamine
- c. Jahtklubi hoonestuse projekti koostamine
- d. Vajalike rajatiste ja hoonestuse finantseerimise lahendamine

3. MÄRTS

- a. Sadamarajatiste hinnapakumiste kogumine ja kooskõlastamine
- b. Jahtklubi hoonestuse hinnapakumiste kogumine ja kooskõlastamine
- c. Jahtklubi sümboolika kooskõlastamine klubi liikmeskonnaga , vallaga ja sümboolika tellimuste vormistamine

d. Jahtklubi tegevuse avalikustamine ja liikmeskonna laiendamine

4. APRILL

- a. Sadamarajatiste ehituse ettevalmistamine**
- b. Jahtklubi hoonestuse ehituse ettevalmistamine**
- c. Esimene ühisüritus sadama territooriumil – korrastustalgud**
- d. Ühine maituli 30.04. – 01.05. ööl (pereüritus)**

5. MAI

- a. Sadama ehituskuu**
- b. Jahtklubi püstitamise kuu**
- c. ROPP – noorliikmete värbamine (30 tüdrukut – poissi)**
- d. Jahtklubi avürituse (07.06.09. – 12-00) plaani koostamine ja ettevalmistused**

6. JUUNI

- a. OTEMARINA JAHTKLUBI AVMISPIDUSTUSED 07.06.09. 12-00**
- b. Rein Ottosoni Purjespordikooli tegevuse alustamine (07.06.09.)**
- c. Ühine jaaniöö Tilgu sadamas 24.06.09. 21.-00 (pereüritus)**

7. JUULI

- a. „ OTEMARINA JETT „ Jetisektsiooni esimene võistlus Tilgus**
- b. „ OTEMARINA LEND „ Lauasektsiooni esimene show (P.Kõlariga)**
- c. „ P.P. nimelise T.T. – ESIMENE TOOP „ (pereüritus)**

8. AUGUST

- a. „ OTEMARINA SOOJAD LESTAD „ - Suitsukoja avamine**
Kalurite sektsiooni avaüritus
- b. „ OTEMARINA VÄHIÕHTU „ - P.P. nimelise T.T. firmaüritus**
- c. „ TILGUST NAISSAARELE „ - külla Tõnu Kaljustele**

(pereüritus)

9. SEPTEMBER

- a. „OTEMARINA VIGUR „
- b. ???
- c. ???

10. OKTOOBER

- a. Sadama ettevalmistamine talveperioodik
- b. ROPP kooliaasta lõpuüritus
- c.

11. NOVEMBER

- a. Aasta koosolek -juhatus
- b. 2010 tööplaani koostamine -juhatus

12. DETSEMBER

- a. JÕULUD OTEMARINAS (pereüritus)